管道保温技术要求
浦林成山（山东）轮胎有限公司硫化车间蒸汽管道保温工程，甲方材料到位后安排乙方进厂施工。
一、施工内容及工程量
1、全钢100/120万套硫化区域蒸汽管道保温：
1.1全钢120万套中排、南排60台硫化机内外压蒸汽主路、支管路铝板保温φ48-108管路约1180米。
1.2全钢120万套北排内压蒸汽主管路玻璃丝棉管及铝板保温：φ89管路约150米，包括东头4台硫化机φ48蒸汽支管路保温。
1.3全钢100万套北排12台硫化机内外压蒸汽主管路铝板保温φ76/108管路约384米，支管路铝板保温φ48管约120米。
1.4全钢100万套中排硫化机蒸汽支管路铝板保温：φ48管约337米。
1.5以上各排硫化机蒸汽主管路所有膨胀弯玻璃丝棉管及铝板保温，数量实测。
2、全钢100/120万套东墙内压蒸汽主管路玻璃丝棉管及铝板保温：φ89-219及φ48管路约250米。
3、全钢120万套风机房蒸汽主管路及阀组玻璃丝棉管及铝板保温φ133管路约80米。
4、全钢100万套室外蒸汽主管路玻璃丝棉管及铝板保温φ273/219管路约470米。
5、其它事项：

5.1乙方应充分了解施工现场的作业环境、施工内容，确保安全施工，防患于未然。

5.2施工中保温内容如有局部变动增加，变更量小于工程总量的5%，费用由中标方承担，超出总工程量的5%以外部分由招标方承担。
5.3计划工期：60天。施工过程中，如遇到下列情况可顺延工期：
（1）由于人力不可抗拒的灾害被迫停工。
（2）由于甲方现场有重大管理活动需要临时间断停工。
（3）因甲方供应材料间断需要停工。
（4）因甲方现场施工条件或环境影响正常施工。
（5）如遇春节期间可以延至节后施工。
	序号
	区域位置
	介质
	规格
	厚度
	数量m
	备注

	1
	120万套中排
	外压蒸汽主管路
	φ108
	120mm
	80
	跨32台硫化机设备铝板保温

	
	
	外压蒸汽主管路
	φ57
	80mm
	12
	

	
	
	内压一次蒸汽主管路 
	φ89
	120mm
	260
	

	
	
	蒸汽支管路
	φ48
	60mm
	290
	

	2
	120万套南排
	外压蒸汽主管路
	φ108
	120mm
	128
	跨65-78#、81-94#共28台硫化机设备铝板保温

	
	
	内压一次蒸汽主管路 
	φ89
	120mm
	112
	

	
	
	蒸汽支管路
	φ48
	60mm
	298
	

	3
	120万套北排
	内压一次蒸汽主管路 
	φ89
	120mm
	150
	玻璃丝棉管保温和铝板保温，含东4台支管

	4
	100万套北排
	外压蒸汽主管路
	φ108
	120mm
	192
	跨101-106#、118-123#共12台硫化机设备铝板保温

	
	
	内压一次蒸汽主管路 
	φ76
	100mm
	192
	

	
	
	蒸汽支管路
	φ48
	60mm
	120
	铝板保温

	5
	100万套中排
	蒸汽支管路
	φ48
	60mm
	337
	铝板保温

	6
	100/120万套东墙
	内压一次蒸汽主管路 
	φ133
	150mm
	110
	玻璃丝棉管、棉毡保温和铝板保温

	
	
	内压一次蒸汽主管路 
	φ89/48
	120mm
	90
	

	
	
	内压一次蒸汽主管路 
	219/159
	150mm
	50
	

	7
	120万套风机房
	蒸汽主管道及调节阀
	φ133
	150mm
	80
	玻璃丝棉管、棉毡保温和铝板保温

	8
	100万套南室外
	蒸汽主管道
	φ273管
	150mm
	370
	玻璃丝棉管、棉毡保温和铝板保温

	
	
	蒸汽主管道
	φ219管
	150mm
	100
	

	9
	说明
	1、 以上均包括管道膨胀弯管壳、DN50以上阀门保温和铝板保温

2、 准确数量以现场勘察实测为准

3、 管壳保温厚度不低于表中标准、厚度如有偏差以实际为准
4、 表中管道直径如有变化以实际为准


二、技术要求
1、每根保温管壳（棉毡）要求用镀锌铁丝捆3道，双层保温纵缝、环缝错开，保温管内层切口置于侧面、不得向上，外层切口放置于下方或对侧，捆扎要严紧。

2、膨胀弯和弯头保温：大D弯头采用自然虾米弯形式保温，环缝衔接要自然平整，D57以下可以做成90度直角弯，但接缝处必须严实。

3、垂直管道设保温承重环（如需，甲方负责）。
4、管道阀门阀体也要同等保温，阀杆、阀把裸露，便于开关检修。
5、保护层施工：保温管壳外护层采用铝板包装（板厚0.5mm），横向起鼓，纵向搭接，搭界缝在管道背水阴侧部位，上板搭下板。包装要平整圆滑，不打皱。铆接要牢靠、铆接间距均匀。大D弯头采用虾米弯制作，D57以下可以做成90度直角弯钩边形式。
6、阀门铝板包装要独立，便于阀门检修。

7、三通、弯头、立管保温确保不脱节。

8、纯铝板保温部分，若原有保温层有破损的要一并更换或修复，确保保温严实。

9、拆除的旧保温打包集中存放，由甲方派车运走。

三、保温施工标准

1、管壳（棉毡）保温严实、平整、圆滑，困扎规范牢靠，不要脱节。
2、铝板包装平整、铆接均匀、牢固，弯头部位节距均匀、不脱节。

3、同段管壳（棉毡）保温，接缝处表面温差应和其它部位温差一致。

4、满足施工标准、通过现场检测，即对工程进行验收。

四、质量要求与保证
1、工程施工满足合同及招标文件规定技术要求，如甲方材料原因与乙方无关。

2、质保期：1年。在质保期内，如因乙方施工不当出现的质量问题，乙方免费提供服务，但因甲方使用维护不当等原因造成的损坏，乙方免责，甲方应承担维修费用。
五、双方义务：
1、甲方义务
1.1 甲方提供施工用电。
1.2 甲方提供铝板、保温管壳（棉毡）等材料。
1.3 负责对施工现场下方影响施工的可移动物料进行搬移。
2、乙方义务
2.1 负责按照技术要完成相应管道的保温项目。

2.2负责拆除旧保温的集中打包外运（甲方派车）。
2.3 负责自带保温用镀锌铁丝、自攻丝、保温胶带等材料。
2.4 负责自带施工工具、脚手架等。
2.5 施工现场安全警戒围堵，登高作业要配挂安全带、安全帽等安全防护用品。
2.6 每日下班前要对现场进行清理。
六、其他约定事项：
1、施工现场必须按照甲方作业要求，做好现场警戒围堵标志，实施作业票审批后方可作业。施工中不得影响车间正常的工艺生产。 
2、乙方在厂内施工过程中，一定要遵守厂规厂法，并注意安全，做好防范措施及劳保穿戴，出现任何事故，完全由乙方自负；因乙方失误造成甲方设备设施、人员安全损失由乙方承担。
3、中标单位在招标方厂内施工过程中，与招标方签订《外来施工、调试人员现场工作安全管理规范》并认真遵守执行。
4、乙方安装调试人员在现场工作其间的所有费用，包括往返路费、宿费、餐费、医疗费、防护用品等费用均由乙方自行负责
5、施工人员必须依法缴纳意外伤害保险等，并向甲方提供保险复印证明。
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