



特种胎项目硫化工段原硫化沟破除及清运施工技术要求

一、工程项目概况、招标范围
1.1 本招标工程项目概况

1.1.1 工程名称：特种胎项目硫化工段原硫化沟破除及清运施工
1.1.2 工程地点：山东省荣成市浦林成山工厂
1.1.3 概况：车间南北宽24m，东西长72m，车间净高约10m，钢筋混凝土框架柱，网架屋面，独立基础。原车间为半钢胎硫化工段，车间内满布硫化地沟。平面尺寸详见附件示意图；
1.2招标范围： 
1.2.1竖向深度：
原有硫化基坑从-0.8m至-1.3m；
地面区域从地面±0.0m至-1.3m。
1.2.2平面范围：
见附图。
  1.2.3 包括原有地面破碎、原设备基础破除及外运，所有开挖土方外运。建筑垃圾及土方的弃置点及道路运输相关手续中标单位自理；包括机械、运输、配合人工、车间防护、卫生清理、利润及税金等全部工作内容。
  1.2.4 清单工程量为预估。混凝土基础破除过程中甲乙双方对地面厚度、设备基础尺寸、硫化沟筏板、硫化沟池壁进行测量签证，计算最终的方量。其中碎石、活动的混凝土盖板等均按土方项计入造价。
二、工期要求

  总工期：7自然天，具体开工时间按甲方通知为准。
三、技术要求： 
3.1国家标准：
除另有注明外，本产品及其安装工程须符合设计要求、图纸和国家、地方及行业相关标准，主要包括但不限于：

《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ180-2009）

《地基与基础施工验收规范》（GB50202-2002）

《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2001）

《土方与爆破工程施工及验收规范》（GB50201-2012）
3.2一般规定：
3.2.1 土方工程施工前应考虑土方量、土方运距、土方施工顺序、地质条件等因素，做好土方平衡调配，减少重复挖运。
3.2.2 土方开挖施工以机械化作业为主，人工配合。所有开挖及回填土方区域必须进行整平。
3.2.3 土方工程施工应采取保护周边环境、支护结构等设施的技术措施。
3.2.4 施工期间应做好防尘及安全防护处理，施工区域内支设篷布，不得影响其他车间及厂区内正常生产活动。
3.2.5 施工期间注意对建筑主体的成品保护，施工过程中若产生磕碰，导致的损失由乙方负责赔偿。
四、其他
1、施工期间的相关作业需符合厂区及相关部门的管理规定。若因污染厂区道路、破坏厂区设施、不按厂区要求排放废水、废物，造成厂区或相关部门投诉的，甲方可进行500-5000元/次的处罚。
2、乙方必须配合甲方完成场地内必要的土方覆盖及卫生清理，土方车辆（定位、通行证）必须符合建设主管部门的要求，不得因车辆问题影响施工工期；
3、作业过程中乙方需配合做好厂内文明施工。保持厂内经过道路卫生并随时清扫或冲刷。厂区外道路，各主管机关单位（环卫、建管处等）每通报一次罚款2000元，由此带来的工期延误由乙方负责。
4、乙方施工过程中如遇到水电管线，乙方需人工配合机械探挖，规避管线破坏，如产生破坏乙方负全责维修，如不予维修，甲方自行维修，并以维修所用费用的双倍进行处罚。损坏对甲方产生严重影响的每次处于5000元/次扣款。
5、进场施工人员需穿着反光背心、佩戴安全帽，做好相应安全措施，如未进行安全措施进行违规作业，甲方可进行100元/次的处罚。
五、进度计划

1、周进度计划：按规定经批准开工后，乙方应按进度计划要求完成计划工程建设任务，并在每周五向甲方代表提供下周进度计划。
2、延期开工：除非经甲方书面批准或出现本合同规定的不可抗力情形，乙方延期开工，每日应按本合同总价款的1‰，向甲方支付违约金。

3、暂停施工：除非甲方要求乙方暂停施工、乙方暂停施工经甲方书面批准或者出现本合同规定的不可抗力导致乙方必须暂停施工情形，乙方暂停施工每日应按本合同总价款的1‰，向甲方支付违约金。
4、工期延误：出现以下4.1－4.4条的情形，并且乙方在情形发生后三天内，就延误的内容、原因以及补救措施向甲方提出书面报告，并经甲方书面批准后，工期可相应顺延：

4.1 双方按本合同相关规定签署书面补充协议，对工程量和设计进行变更；

4.2 一周内，非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时；

4.3 出现本合同规定的不可抗力；

4.4 按本合同其他明确约定延期或甲方书面批准的其他情况。

4.5 非上述原因，工程不能按竣工日按时竣工，乙方应按以下规定承担违约责任：工期延误未超过七天，则违约金按合同总价款的1‰／天计算；工期延误超过七天（包括七天），则违约金按合同总价款的1%／天计算, 甲方有权解除合同。不超过合同总价款（不含暂列金额）的10%。
5、项目部每天需提交施工日报，施工日报包含但不限于以下内容：PROJECT工期跟踪，施工人员、设备情况，材料报验情况，今日施工内容及工程量，明日施工安排，现场照片等。施工日志每缺报一次，处罚500元。累计缺报十次以上后，每缺报一次，处罚1000元。
6、工期提前：

在保证工程质量前提下的工期提前，除非是甲方另有要求，不应被拒绝, 甲方无须因乙方工期提前向乙方支付任何奖励或报酬。
六、EHS管理：

因我司的工程建设已纳入EHS体系管理，投标方应根据国家、地方、行业及招标方的EHS要求和本项目的EHS要求制定本项目的EHS方针、目标。对于违反、抵制我司EHS管理要求的施工方，进行相应的处罚措施，如连续整改不合格的供方，直接清退出厂。

1、 EHS目标

1.1 人身伤亡一般事故为零 

1.2 火灾事故为零 

1.3 质量事故为零 

1.4 车辆伤害事故为零 

1.5 不发生环境污染事故，不给生态环境带来危害影响

2、 施工方EHS职责

2.1 认真贯彻执行国家、地方政府和集团公司有关EHS的方针、政策、法规和制度； 

2.2 认真贯彻执行“安全第一，预防为主；企业负责，行业管理；社会监督，生产者遵章守纪”的安全工作方针，严格遵守和执行业主的安全规章制度，服从招标方的安全管理； 

2.3 承包方项目经理，是所承包项目EHS管理的第一责任人，承包方的每位员工都熟知自己的EHS职责并尽自己的安全义务; 

2.4 在项目实施过程中，严格检查、落实各项EHS措施，保护和保证每位员工的健康与安全，最大限度地保证业主的利益不受损失； 

2.5 增强环保意识，保护生态环境，尽最大努力减少环境污染，建设清洁生产企业，实现可持续性发展。（具体见合同文件要求）
